ID	Task Name		Duration	Start	Finish	Uitleg		Predecessors	Task Mode	0
1	Sprint 1		10 days	Mon 9/09/13	3 Mon 23/09/1				*	
2	requirements list /func	tionele analyse	3 days	Mon 9/09/13	3 Thu 12/09/13				A .	
3	School activiteiten vers	lag	1u per dag	Mon 9/09/13	3 Tue 10/09/13				**	
4	Versiebeheer installatie	e en werking	1 day	Tue 10/09/13	3 Tue 10/09/13	GITHUB			A.	
5	Planning maken		6 hrs	Tue 10/09/13	3 Tue 10/09/13	MS Project			7	
6	testing documents aan	maken + aanpak	1 day	Fri 13/09/13	Mon 16/09/13				A .	
7	Design		3 days	Wed 11/09/	1: Fri 13/09/13				A.	
8	papier design		4 hrs	Wed 11/09/1	L: Wed 11/09/1				A .	
9	low-fi Mock-ups		6 hrs	Wed 11/09/1	LEThu 12/09/13	Pencil project		8	A.	
10	goedkeuring mockup	os	0 days	Fri 13/09/13	Fri 13/09/13				A.	
11	high-fi Mock-ups		6 hrs	Fri 13/09/13	Fri 13/09/13	Pencil project		10	A.	
12	Programmeer omgevir	ng	7 days	Thu 12/09/1	3 Fri 20/09/13				7 P	
13	installatie		0 days	Thu 12/09/13	3 Thu 12/09/13				A.	
14	taal zoeken		1 day	Thu 12/09/1	3 Thu 12/09/13				A.	
15	informatie opzoeker (OO,databases,file e		3 days	Fri 13/09/13	Tue 17/09/13			14	*	
16	code conventions		1 day	Wed 18/09/1	13 Wed 18/09/13				×	
17	technieken zoeken		4 days	Mon 16/09/1	LEThu 19/09/13				7 P	
18	MILESTONE: einde spri	nt 1	0 days	Mon 23/09/1	LEMon 23/09/13			12	A .	
19	Sprint 2		10 days	Mon 23/09/	1: Mon 7/10/13			18	A.	
20	School activiteiten vers	lag	1u per dag	Mon 23/09/1	LETue 24/09/13				**?	
21	Database		3 days	Mon 23/09/	1:Thu 26/09/13				A.	
22	database model tek	enen	1 day	Mon 23/09/1	LETue 24/09/13				A.	
23	database aanmaken		1 day	Tue 24/09/13	3 Wed 25/09/13			22	A ²	
		Task			External Milestone	e •	Manual Summary Ro	ollup		
		Split			nactive Task		Manual Summary	Ψ	_	
Proje	ect: ClassificationTree_plannin	Milestone	•	ı	nactive Milestone	. •	Start-only	Е		
Date	: Wed 11/09/13	Summary	-		nactive Summary		Finish-only	3		
		Project Summary	-		Manual Task		Deadline			
		External Tasks			Duration-only		Progress		_	
					Page 1					

D	Task Name		Duration	Start	Finish	Uitleg	Pr	edecessors	Task Mode	0
24	database configurere		1 day	Wed 25/09/13	Thu 26/09/13		23	3	*	
25	Applicatie		6 days	Thu 26/09/13	Fri 4/10/13		21	L	*	
26	database koppelen		1 day	Thu 26/09/13	Fri 27/09/13				A.	
27	basis aanmaken		1 day	Fri 27/09/13	Mon 30/09/13		26	5	*	
28	hoofddesign applica	tie	4 days	Mon 30/09/1	Fri 4/10/13		27	7	A .	
29	werkbalk		1 day	Mon 30/09/1	Tue 1/10/13		27	7	*	
30	multi-document in	nterface	2 days	Wed 2/10/13	Fri 4/10/13		29)	*	
31	Testing sprint 2 - testca uitvoeren	ses schrijven +	1 day	Fri 4/10/13	Mon 7/10/13		25	5	A	
32	MILESTONE: einde spri	nt 2	0 days						7	
33	Sprint 3		11 days	Mon 7/10/13	Tue 22/10/13				A.	
34	School activiteiten vers	lag	1u per dag						7	
35	Applicatie - classificati	on tree	10 days	Mon 7/10/13	Mon 21/10/13				*	
36	klasse design maken van CT		4 hrs			zie tabel in doc requirer	ments		**	
37	klasse aanmaken + f	uncties	2 days	Mon 7/10/13	Wed 9/10/13	zie tabel in doc requirer	nents		7 P	
38	visueel weergeven v	an CT	2 days	Wed 9/10/13	Fri 11/10/13		37	7	A CONTRACT	
39	naam en omschrijvin	ng wijzigen entiteit	1 day	Fri 11/10/13	Mon 14/10/13		38	3	A.	
40	new classification tre aanwezig op scherm	•	1 day	Fri 11/10/13	Mon 14/10/13		38	3	*	
41	functie voor uitbreid rechtermuisknop)	en op root (via	1 day	Mon 14/10/13	Tue 15/10/13		40)	A	
42	menu met visuele w entities (sleepbaar o	•	2 days	Tue 15/10/13	Thu 17/10/13		43	L	*	
		Task		E:	kternal Milestone	. •	Manual Summary Rollup			
		Split		In	active Task		Manual Summary	<u> </u>	_	
Projec	t: ClassificationTree plannin	Milestone	•	In	active Milestone	•	Start-only	С		
	Wed 11/09/13	Summary	-	In	active Summary		Finish-only	3		
		Project Summary			lanual Task		Deadline	_		
		External Tasks	_		uration-only		Progress			
							0			

ID	Task Name		Duration	Start	Finish	Uitleg		Predecessors	Task Mode	0
43	de entiteiten moeter verplaatst en verwijd worden		1 day	Thu 17/10/13	Fri 18/10/13			42	A ^P	
44	file moet opgeslaan	kunnen worden	2 hrs	Fri 18/10/13	Fri 18/10/13			43	A.	
45	file moet geopend k	unnen worden	2 hrs	Fri 18/10/13	Fri 18/10/13			43	A.	
46	Testing sprint 3 - testca uitvoeren	ses schrijven +	1 day	Mon 21/10/13	Tue 22/10/13			35	A.	
47	MILESTONE: Einde spri	nt 3	0 days						1	
48	Sprint 4		12 days	Wed 23/10/1	Fri 8/11/13				*	
49	school activiteiten vers	lag	1u per dag						**	
50	Applicatie - testcases		11 days	Wed 23/10/1	Thu 7/11/13				A .	
51	testcases genereren functies: minimal co maximal combinatio combination	mbination,	3 days	Wed 23/10/13	Mon 28/10/13				A.	
52	testcases genereren ingegeven functie	via handmatig	3 days	Mon 28/10/13	Thu 31/10/13			51	A.	
53	Visueel weergeven t	estcases	8 days	Mon 28/10/1	Thu 7/11/13			51	*	
54	tekenen van gridli	jnen	2 days	Thu 31/10/13	Mon 4/11/13			52	*	
55	tekenen van de bo overeenkomen m		2 days	Mon 4/11/13	Wed 6/11/13			54	₹*	
56	testcases kunnen uitgevoerd	aanvinken als	1 day	Wed 6/11/13	Thu 7/11/13			55	A.	
57	Testing sprint 4 - testca uitvoeren	ses schrijven +	1 day	Thu 7/11/13	Fri 8/11/13			50	A ²	
		Task		E	xternal Mileston	e •	Manual Summary Roll	up		
		Split		Ir	nactive Task		Manual Summary	<u> </u>	_	
Projec	t: ClassificationTree plannin	Milestone	•	Ir	active Milestone	• •	Start-only	С		
	Wed 11/09/13	Summary	-	—— Ir	nactive Summary		Finish-only	3		
		Project Summary	_		fanual Task		Deadline			
		External Tasks	_		uration-only		Progress		_	
					Page 3					

D	Task Name		Duration	Start	Finish	Uitleg	F	Predecessors	Task Mode	0
58	MILESTONE: Einde spri	nt 4	0 days						**	
59	Sprint 5		9 days	Fri 8/11/13	Thu 21/11/13				A.	
60	school activiteiten vers	lag	1u per dag						*	
61	verbeteren fouten geve	onden bij testing	5 days	Fri 8/11/13	Fri 15/11/13				A .	
62	finaliseren applicatie (a oplossen)	anpassen +	4 days	Fri 15/11/13	Thu 21/11/13		6	51	A.	
63	MILESTONE: Einde spri	nt 5	0 days						**	
64	Sprint 6		6 days	Thu 21/11/1	3 Fri 29/11/13				A.	
65	presentatie voorbereid	en							7	
66	afmaken documentatie	•							**	
67	MILESTONE: Einde spri	nt 6	0 days						**	
68	Overige functionaliteiten	ı				worden enkel gemaakt	als er tijd over is		7	
69	requirements vastlegge rekening houden bij ge testcases		3 days			x			☆	
70	testcases controleren o Resultaat functie ingev		2 days			х			₹ ?	
71	new classification tree keuzemogelijkheid om te vullen)		2 days			х			₹ ?	
72	visuele functies voor he van CT	et mooier maken	2 days			х			**?	
73	exporteren testcases n	aar excel	1 day			x			1/2	
		Task		E	External Milestone	<u> </u>	Manual Summary Rollu	р		_
		Split			nactive Task		Manual Summary	_	_	
Dunler	to Classification Taxas at a selection	Milestone	•		nactive Milestone		Start-only	г		
	t: ClassificationTree_plannin Wed 11/09/13		•				•	-		
Jace.	1100 11/03/13	Summary	_		nactive Summary		Finish-only	3		
		Project Summary	_		Manual Task		Deadline	₩		
		External Tasks			Ouration-only		Progress		_	
					Page 4					

ID	Task Name		Duration	Start	Finish	Uitleg	Predecesso	rs Task Mode	0
74	het moet mogelijk zijn o app te implementeren i tools		2 days			х		**	
75								=	
76								=	
77								=	
78								=	
79								3	
80								3	
81								3	
82								3	
83 84								⇒ =	
85								=	
86								<u></u>	
87								=	
88								մի դերերի այդ երերերի այդ այդ այդ այդ այդ	
89								** ?	
90								*	
91								**	
		Task			External Milestone	· •	Manual Summary Rollup		
		Split			Inactive Task		Manual Summary		
		Milestone			Inactive Milestone	÷	Start-only C	*	
	t: ClassificationTree_plannin Wed 11/09/13		_				•		
Date.	***EG 11/03/13	Summary	_		Inactive Summary		Finish-only		
		Project Summary	-		Manual Task		Deadline #		
		External Tasks			Duration-only		Progress		